



Сайт Best Friends

Тест-план

Версія 2.0

Сайт QATestLab	Версія: 2.0
Тест-план	Дата: 05.09.23

Історія змін

Дата	Версія	Вид змін	Автор
16.08.2023	1.0	Створення	Іванов М.О.
04.09.2023	2.0	Внесення змін	Курій Л.Р.



Сайт QATestLab	Версія: 2.0
Тест-план	Дата: 05.09.23

Зміст

1.	Вступ	4	
	1.1 Мета	4	
	1.2 Вихідні дані	4	
	1.3 Мета тестування	4	
2.	Умови для тестування	5	
3.	Стратегія процесу тестування	5	
	3.1 Типи тестування	6	
	3.1.1 Функціональне тестування	6	
	3.1.2 Тестування кросбраузерності	8	
	3.1.3 Регресивне тестування і перевірка вирішених дефектів	9	
	3.1.4 Тестування дизайну	9	
4.	План робіт	10	
5.	Кінцеві результати	10	
	5.1 Висновок	10	

Сайт QATestLab	Версія: 2.0
Тест-план	Дата: 05.09.23

1. Вступ

1.1 Мета

Метою складання даного тест-плану ϵ опис процесу тестування сайту Best Friends (повна адреса http://opencart.qatestlab.net/). Документ дозволя ϵ отримати уявлення про планові роботи з тестування проекту.

1.2 Вихідні дані

Best Friends – сайт-магазин, що дозволяє користувачеві ознайомитися з різноманітністю товарів для тварин, дозволяє їх замовити та доставити

1.3 Мета тестування

Метою тестування сайту Best Friends ϵ перевірка коректної роботи всіх його функціональних можливостей на різних версіях браузерів з типовими сценаріями його використання. Частина часу (приблизно 20%) буде використана для тестування нетипових сценаріїв використання або тих, що потенційно викликають помилки в роботі.

Результатом процесу тестування будуть наступні матеріали:

- **висновок** команди тестування відносно загального стану, що дає розробникам і менеджерам даного продукту уявлення щодо коректності роботи сайту в різних браузерах;
- звіт про результати тестування поточного покриття, типові сценарії використання/браузери;
 - задокументовані баги в баг-трекері замовника.

Тестування буде проводитися вручну, методом «неформального» тестування (adhoc testing) з позиції кінцевого користувача сайту.

Сайт QATestLab	Версія: 2.0
Тест-план	Дата: 05.09.23

2. Умови для тестування

Веб-сайт повинен задовольняти потреби користувача в різноманітності товарів, можливістю їх перегляду, фільтрування, замовлення, оплати та доставки.

3. Стратегія процесу тестування

Наведений нижче план тестування ϵ формальним, так як для побудови розгорнутого плану необхідно розуміння поточного стану про ϵ кту. В результаті першого прогону функціональних тестів в тест-план будуть занесені зміни і покращення. Перший прогон функціональних тестів надасть точне уявлення про рівень стабільності системи і буде чітко визначено набір тестів, які будуть виконані в кожній конфігурації.

Такий підхід дозволить отримати розгорнутий звіт по тестованому продукту і зосередить максимальну увагу на вузьких місцях.

Замовнику будуть надаватись щоденні звіти про хід тестування, знайдені дефекти, пропозиції щодо покращення роботи продукту і його дизайну. Всі виявлені дефекти будуть занесені в баг-трекер замовника у вигляді окремих тікетів для подальшого виправлення.

В процесі тестування сайту Best Friends буде використано ad-hoc тестування через відсутність специфікації, а також через обмеженість ресурсів на формалізацію тестів.

Планується п'ять етапів проведення процесу тестування:

- перший етап полягає в аналізі Т3, складанні тест-плану, а також часткового прогону функціональних тестів;
- другий етап буде пов'язаний з детальним прогоном функціональних тестів та з виявами і описом дефектів;
- на третьому етапі буде проведено тестування кросбраузерності з описом знайдених дефектів;
- четвертим етапом ϵ перевірка виправлених розробниками багів і проведення регресивного тестування;
 - п'ятий етап полягає в тестуванні дизайну продукту з описом знайдених дефектів.

Сайт QATestLab	Версія: 2.0
Тест-план	Дата: 05.09.23

Таким чином, досягається максимальна деталізація глибини тестування, що, в свою чергу, дозволяє більш точно визначити витрачені ресурси, а також дозволяє розробникам проекту виправляти дефекти на ранніх етапах.

ОС, затверджені до перевірки:

- Windows 10
- MAC OS 10.14 Mojave

Браузери, затверджені до перевірки:

- Google Chrome 116
- Opera 96
- Firefox 116
- Safari 16

Тестування безпеки і стрес-тестування не проводиться через нестачу часу на тестування.

3.1 Типи тестування

3.1.1 Функ<mark>ці</mark>он<mark>ал</mark>ьне тестува<mark>ння</mark>

Мета:

Виявлення функціональних помилок, невідповідностей Т3 і очікуванням користувача шляхом реалізації стандартних, а також нетривіальних тестових сценаріїв.

Опис процесу:

Реєстрація/Авторизація

- Реєстрація користувача
- Авторизація користувача
- Вхід під анонімним користувачем
- Відновлення паролю
- Редагування облікового запису

Особистий кабінет

- Редагування обліковий запис
- Функція відображення історії замовлення

Сайт QATestLab	Версія: 2.0
Тест-план	Дата: 05.09.23

- Функція відображення статусу підписки
- Відміна/підтвердження підписки
- Вихід користувача з особистого кабінету

Зворотній зв'язок

- Прикріплення вкладення до повідомлення
- Відправлення повідомлення
- Отримання відповіді

Пошук

• Пошук по назві товару

Картка товару

- Функція відображення фото
- Функція купити товар
- Функція зума зображення
- Функція додовання у закладки
- Функція порівняння
- Функція оцінки якості товару

Кошик

- Функція додавання/видалення товару
- Функція зміни кількості товару
- Функція оформлення замовлення
- Функція оформлення доставки

Банери

• Можливість перегляду інформації на банері

Капча

Функція оновлення

Сайт QATestLab	Версія: 2.0
Тест-план	Дата: 05.09.23

• Функція перевірки на валідність

3.1.2 Тестування кросбраузерності

Мета:

Перевірити коректну роботу і дизайн проекту в різних браузерах.

Браузери

- Google Chrome 116
- Opera 96
- Firefox 116
- Safari 16

3.1.3 Регресивне тестування і перевірка вирішених дефектів

Мета:

Перевірка змін, зр<mark>об</mark>лених на сайті, для того, щоб впевнитися, що нова версія не має помилок в уже протестованих частинах сайту.

В ході регресивного тестування будуть проведені такі види тестів:

- Верифікаційні тести
- Тестування версій
- Тестування суміжного функціоналу

3.1.4 Тестування дизайну

Мета:

Перевірка відповідності дизайну продукту макетам специфікації.

Опис процесу:

- Реєстраційна форма
- Особистий кабінет
- Сторінки сайту
- Карточки товарів
- Дизайн кошика

Сайт QATestLab	Версія: 2.0
Тест-план	Дата: 05.09.23

■ Дизайн форми замовлення

4. План робіт

Задача	Об'єм роботи	Дата початку	Дата закінчення
Складання тест-плану	12 годин	01.09.2023	05.09.2023
Виконання тестування			
Аналіз тестування			
Підведення підсумків			

5. Кінцеві результати

5.1 Висновок

Підсумком проведення тестування повинен стати оформлений кінцевий результат процесу тестування з описаними дефектами, а також рекомендаціями про покращення продукту з точки зору кінцевого користувача.